



تحليل التأخير وتمديد المدة

إدارة المشاريع والعقود

أساسي | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-PMC-113

نظرة عامة

دورة «تحليل التأخير وتمديد المدة» هي برنامج تأسيسي يبني معرفة عملية متينة في مجال تحليل التأخير وتمديد المدة. تغطي المبادئ ومتطلبات دليل PMBOK وعقود فيديك ومعايير AACE و ISO 21502 والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضوريا في 60 مدينة، أو داخل شركتك.

ماذا ستتعلم

- شرح مبادئ تحليل التأخير وتمديد المدة ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في دليل PMBOK وعقود فيديك ومعايير AACE و ISO 21502
- استخدام الأدوات العملية وقوائم التحقق والحسابات بثقة
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة

لمن هذه الدورة

صممت لمديري المشاريع والمخططين ومهندسي العقود والعاملين في الشؤون التجارية والموظفين الجدد وكل من يحتاج أساسا متينا في الموضوع.

محتوى الدورة (5 أيام)

اليوم 1: المبادئ والمصطلحات

النطاق والتعريفات الأساسية وموقع تحليل التأخير وتمديد المدة في العمليات اليومية

اليوم 2: الكودات والمعايير والمتطلبات

ما تشترطه دليل PMBOK وعقود فيديك ومعايير AACE و ISO 21502 وكيفية قراءتها

اليوم 3: الطرق والأدوات والحسابات

طرق عملية خطوة بخطوة وقوائم تحقق وأمثلة محلولة

اليوم 4: التشغيل والتفتيش والمشكلات الشائعة

الأعطال المعتادة وعلامات الإنذار وطرق التعامل معها

اليوم 5: دراسات حالة وورشة عمل وتقييم

تمرين جماعي على حالات حقيقية واختبار ختامي

ما تضيفه نسخة الـ 10 أيام

اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأول – تطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك

اليوم 7: البيانات والأدوات الرقمية – البرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عمليا

اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقات – ما تعلمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق

اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثاني – استكمال الحل واختباره وتحسينه

اليوم 10: العروض والتقييم الختامي – عرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي

المدة	أونلاين مباشر	حضورى	داخل الشركة
5 أيام	\$3,000	\$5,500	عرض سعر
10 أيام	\$5,500	\$9,900	عرض سعر

تشمل الرسوم المادة العلمية وشهادة الإتمام، والدورات الحضورية تشمل الضيافة والغداء. التدريب داخل الشركات يسعر للمجموعة.

المواعيد والمدن 2027-2030

التاريخ	المدينة	الصيغة	المدة	الرسوم
19-23 أبريل 2027	باكو	حضورى	5 أيام	\$5,500
3-14 مايو 2027	تونس	حضورى	10 أيام	\$9,900
17-21 مايو 2027	بانكوك	حضورى	5 أيام	\$5,500
19-30 سبتمبر 2027	شرم الشيخ	حضورى	10 أيام	\$9,900
29 نوفمبر - 3 ديسمبر 2027	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
31 يناير - 4 فبراير 2028	بودابست	حضورى	5 أيام	\$5,500
7-18 فبراير 2028	زيورخ	حضورى	10 أيام	\$9,900
29 مايو - 2 يونيو 2028	إسطنبول	حضورى	5 أيام	\$5,500
16-27 أكتوبر 2028	براغ	حضورى	10 أيام	\$9,900
23-27 أكتوبر 2028	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
14-18 يناير 2029	الرياض	حضورى	5 أيام	\$5,500
11-22 فبراير 2029	الخبر	حضورى	10 أيام	\$9,900
21-25 مايو 2029	دبي	حضورى	5 أيام	\$5,500
12-23 أغسطس 2029	أرييل	حضورى	10 أيام	\$9,900
17-21 سبتمبر 2029	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
4-8 فبراير 2030	ستوكهولم	حضورى	5 أيام	\$5,500
17-28 يونيو 2030	سنغافورة	حضورى	10 أيام	\$9,900
30 يونيو - 4 يوليو 2030	صلالة	حضورى	5 أيام	\$5,500
16-27 سبتمبر 2030	دبي	حضورى	10 أيام	\$9,900
21-25 أكتوبر 2030	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000

التسجيل

سجل عبر الموقع أو امسح الرمز

<https://qimmatrainig.com/ar/courses/delay-analysis-and-extension-of-time/>

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com

